По состоянию на 22.07.2020 г. на дворовой территории осуществляется установка новых бордюров, произведена разработка грунтов под обустройство основания проездов и парковок, детской и бельевой площадки. На детских площадках осуществлено бетонирование основания.

21/07/2020 09:29 AM

21/07/2020 09:28 AM