По состоянию на 28.07.2020 г. на объекте выполнены работы по замене кровли, системы отопления, электропроводки, установки водостоков, произведен демонтаж старой стяжки, во всех помещениях второго этажа, зрительного зала и фойе первого этажа, выполнена стяжка пола второго этажа, проведены работы по заливке пола первого этажа, проведены работы по заливке пола первого этажа, завершен ремонт фасада (сплошное выравнивание, штукатурка «Короед», покраска), продолжаются внутренние работы, отделка стен (штукатурка «Короед» в зрительном зале и в фойе, так же выполняются работы по установке потолка по типу «Армстронг»), продолжаются внутренние работы: отделка стен (штукатурка «Короед» в зрительном зале и в фойе, установлены противопожарные двери, входная дверь и частично установлены межкомнатные двери, ведутся работы по укладке ламината, покраски стен и поклейки обоев, произведена укладка плитки в туалетах, на лестничном марше, ступенях. В настоящее время все вышеперечисленные работы продолжаются.