
По состоянию на 20.05.2020 г. завершены работы по монтажу
ферм связей, осуществляется монтаж прогонов под сэндвич-панелей
и монтаж коммуникаций.

На 27.05.2020 г. ведется монтаж прогонов под сэндвич-панели, а
также осуществлена поставка сэндвич-панелей.

На 03.06.2020 г. продолжается монтаж прогонов под
сэндвич-панели.






