
По состоянию на 18.03.2020 г. окончены работы по заливке
стяжки первого этажа, продолжаются работы по отделке стен
гипсокартоном.






