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Глава администрации 
МО «Гиагинский  район» 
Республики Адыгея

____________________А.В. Бутусов
____________________января 2019г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЖИЛЬЕ»

1. Основные положения

	Краткое наименование федерального проекта
	«Жилье»

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Жилье»
	Срок начала и окончания
	01.10.2018-01.05.2024

	Куратор проекта 
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам, Р.М. Айзатулина- руководитель отдела сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»

	Руководитель проекта
	Норкин Эдуард Анатольевич – руководитель отдела архитектуры, градостроительства администрации МО «Гиагинский район» Республики Адыгея

	Администратор проекта
	Юшков Владимир Ильич, Ибрагимова Екатерина Александровна – ведущие специалисты администрации МО «Гиагинский район» Республики Адыгея

	Связь с государственными программами Республики Адыгея
	Государственная программа Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2021 годы. утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.12.2013 № 290


2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципального проекта

	Цель: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 4,530 тыс. квадратным метров в год, тыс. кв. метров:

- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея на реализацию мероприятий по стимулированию

программ жилищного строительства Гиагинского района Республики Адыгея

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период , год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Ввод жилья в Гиагинском районе Республики Адыгея,

тыс. кв.м
	основной
	2,991
	2017
	3,244
	3,318
	3,697
	3,551
	3,930
	4,224
	4,530

	2
	Объем ввода в многоквартирных

жилых домах в Гиагинском районе Республики Адыгея,

тыс. кв.метров
	дополнительный
	-
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем ввода жилья, построенного

населением в Гиагинском районе Республики Адыгея, тыс.

кв.метров
	дополнительный
	2,991
	2017
	3,244
	3,318
	3,697
	3,551
	3,930
	4,224
	4,530

	4
	Количество земельных  участков предназначенных для жилищного строительства, шт.
	дополнительный
	1
	2017
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	Площадь земельных участков предназначенных для жилищного строительства, га
	дополнительный
	0,3
	2017
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6
	Количество молодых семей, получивших

государственную поддержку на

улучшение жилищных условий с

использованием средств федерального

бюджета, семей1
	дополнительный
	-
	2017
	6
	10
	9
	9
	-
	-
	-

	7
	Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральным законодательством, получивших государственные жилищные сертификаты, человек
	дополнительный
	-
	2017
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Дети сироты
	дополнительный 
	-
	2017
	21
	5
	-
	-
	-
	-
	-


_________________________
1 Параметры реализации мероприятий в 2022-2024 годах подлежат уточнению с учетом параметров федерального бюджета на соответствующие годы
	8
	Количество земельных участков предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, шт.
	дополнительный
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	9
	Площади земельных участков предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, га
	дополнительный
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	10
	Количество земельных участков предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, шт.
	дополнительный
	1
	
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	11
	Площади земельных участков предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, га
	дополнительный
	0,3
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	Срок получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, рабочих дней
	дополнительный
	7
	2017
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	13
	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, ед.
	дополнительный
	3
	
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4


3.Результаты муниципального проекта

	№

п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования «Гиагинский район» 

Республики Адыгея и обеспечение населения республики доступным, качественным жильем

	1.1.
	Увеличен объем жилищного строительства к 2024 году до 4503 квадратных метров в год.

	Обеспечение развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья за счет создания условий по обеспечению социальной и инженерной инфраструктурой, а так же по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, в целях бесплатного предоставления для строительства стандартного жилья гражданам, имеющих трех и более детей.

	1.2.
	Частичное инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства 
	Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья, обеспеченного социальной и инженерной инфраструктурой. 

	2. Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в увеличении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей.

	2.1.
	Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий
	Предоставление государственной поддержки в обеспечении жильем граждан отдельных категорий, в том числе молодых семей, многодетных семей, работников бюджетной сферы за период 2019-2024 годы


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта*
	№ п/п
	Наименование результата и источника финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализация (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей) 2019-2024

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание условий для устойчивого территориального развития Гиагинского района Республики Адыгея и обеспечение населения республики доступным, качественным жильем

	1.1.
	на реализацию мероприятия содействие строительству жилья, в том числе стандартного жилья
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Гиагинского района Республики Адыгея)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Гиагинского района Республики Адыгея, в том числе: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1.
	республиканский бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.2.
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей

	2.1.
	на реализацию мероприятия содействие строительству жилья, в том числе стандартного жилья
	5,738
	7,334
	-
	-
	-
	-
	-
	13,072

	2.1.1
	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Гиагинскому району Республики Адыгея)
	3,234
	3,366
	-
	-
	-
	-
	-
	6,6

	№ п/п
	Наименование результата и источника финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализация (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей) 2019-2024

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	консолидированный бюджет Гиагинского района Республики Адыгея, в том числе: 
	2,504
	3,968
	
	
	
	
	
	6,472

	2.1.3.1.
	республиканский бюджет
	0,961
	1,851
	-
	-
	-
	-
	-
	2,812

	2.1.3.2.
	местные бюджеты
	1,543
	2,117
	-
	-
	-
	-
	-
	3,66


*- объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программы за период  2019-2024 годов
5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Э.А. Норкин 
	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 
МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам
	20 %

	2.
	Администратор муниципального проекта
	В.И. Юшков 

Е.А. Ибрагимова 
	Ведущий специалист администрации МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Э.А. Норкин
Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский  район» Республики Адыгея
	40 %

	Общие организационные мероприятия по проекту

	Мониторинг динамики достижения показателя, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий

	3.
	Руководитель муниципального проекта
	Э.А. Норкин 
	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам, Р.М. Айзатулина- руководитель отдела сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»
	20 %

	Увеличен объем жилищного строительства к 2024 году

	1.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Э.А. Норкин 
	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам, Р.М. Айзатулина- руководитель отдела сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»
	20 %

	2.
	Участник муниципального проекта


	В.И. Юшков 

Е.А. Ибрагимова
	Ведущий специалист администрации МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Э.А. Норкин

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский  район» Республики Адыгея
	10 %

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, млн. кв. метров

	1.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Э.А. Норкин 
	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам
	30 %

	2.
	Участник муниципального проекта


	В.И. Юшков 

Е.А. Ибрагимова
	Ведущий специалист администрации МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Э.А. Норкин

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский  район» Республики Адыгея
	20 %

	Частичное инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства

	1.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Э.А. Норкин 
	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам
	20 %

	2.
	Участник муниципального проекта


	В.И. Юшков 

Е.А. Ибрагимова
	Ведущий специалист администрации  МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Э.А. Норкин

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский  район» Республики Адыгея
	10 %


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий

	1.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Э.А. Норкин 
	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Севрук Александр Алексеевич –заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно- земельным вопросам, Р.М. Айзатулина- руководитель отдела сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»
	30 %

	2.
	Участник муниципального проекта


	В.И. Юшков 

Е.А. Ибрагимова
	Ведущий специалист администрации МО «Гиагинский район» Республики Адыгея
	Э.А. Норкин

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства 

МО «Гиагинский  район» Республики Адыгея
	20 %


                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту

муниципального проекта

МО «Гиагинский район» 

Республики Адыгея

«Жилье»

План мероприятий по реализации регионального проекта

	№

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	В Гиагинском районе Республике Адыгея введено в эксплуатацию 23.250 тыс. кв. м. жилья в рамках государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2021 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.12.2013г. № 290
	01.01.2019г.
	31.12.2024г.
	Э.А. Норкин
А.А. Севрук
	Постановление

главы администрации МО «Гиагинский район»
	ВДЛ

	1.1
	Подготовка и подача заявки в Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на участие в отборе на предоставление субсидии республиканского бюджета бюджету Гиагинскому району на софинансирование мероприятий по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
	01.06.2021г
	01.12.2021г
	Э.А. Норкин
	Заявка в Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея в установленном порядке
	РП


	1.2
	Заключение Соглашения с Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея картам субсидии из республиканского бюджета бюджету Гиагинского района на софинансирование мероприятий по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
	
	
	Э.А. Норкин
	Соглашение с Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
	        РП

	1.3
	Получение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
	-
	01.03.2022г
	А.А. Севрук
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	ПК

	1.4
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